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PoolPartner Checkliste Marktöffnung 
Deadlines ab 01.01.2008 
 
1 Netz Pflicht Termin Dienstleistungs-

unterstützung 

Priorität 

(1,2,3) 

erledigt 

1.01 Netzbereich buchhalterisch entflechten 

(StromVG Art. 10) 

X 01.01.08       

1.02 Stromtariferhöhung bei festen Kunden durch ElCom 

genehmigen lassen / meldepflichtig (StromVV Art. 25) 

X nach 

01.01.08 

      

1.03 Anlageinventar erstellen           

1.04 Anlagen bewerten           

1.05 Anlagenbuchhaltung erstellen           

1.06 Kostenrechnung erstellen (StromVV Art. 8) X         

1.07 Netznutzungstarife festlegen und publizieren (Internet) X 31.08.08       

1.08 Jahresrechnung Netz, Jahressumme Netzentgelte, 

Elektrizitätstarife erstellen und publizieren (StromVG 

Art. 11/12, StromVV Art. 5 und 10)  

X 31.08.08       

1.09 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Endkunden 

erstellen 

          

1.10 Kundenwechselprozess aufbauen X 31.10.08       

1.11 Netzanschluss-/ Netznutzungsvertrag mit freien 

Kunden abschliessen 

X 31.12.08       

1.12 Netzanschluss-/ Netznutzungsvertrag mit 

vorgelagertem Netzbetreiber abschliessen 

X 31.12.08       

              

2 Messdaten           

2.01 Lieferung der Messdaten gemäss Metering Code (MC) 

sicher stellen und das Bilanzgruppenmanagement 

X 01.01.09       

2.02 Lastgangmessung für freie Kunden einrichten           

2.03 Lastgangmessung für fremdbelieferte Kunden 

einrichten (MC - Metering Code 1.4) 

X 01.01.09       

2.04 Zählerfernauslesung (ZFA) prüfen           

2.05 Datenbereitstellung (Internet) an Marktakteure bis 10 

Uhr des Folgetags sicherstellen (DAT CH Punkt 4.3.2) 

          

              

3 Kundenbetreuung           

3.01 Kundensegmentierung vornehmen, die 10 grössten 

Kunden definieren 

          

3.02 Vertriebs- und Marketingstrategie für freie Kunden 

festlegen (Produkte, Preise, Betreuungskonzept, 

Kommunikation) 

          

3.03 Energiedatenmanagement aufbauen   31.08.08       

3.04 Lieferprofile erstellen und bepreisen, Angebote stellen   31.08.08       

3.05 Rentabilitätsberechnungen durchführen           

3.06 Energielieferverträge mit freien Kunden abschliessen   31.12.08       

3.07 Freien Netzzugangs von freien Kunden prüfen           
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4 Energieeinkauf (Beschaffung) Pflicht Termin Dienstleistungs-

unterstützung 

Priorität 

(1,2,3) 

erledigt 

4.01 Beschaffungsstrategie festlegen (Voll- oder 

Teilversorgung, strukturierter Einkauf, etc.) 

          

4.02 Bezugsprognosen erstellen           

4.03 Risikomanagement aufbauen           

4.04 Lieferangebote einholen und Produkte vergleichen           

4.05 Energieliefervertrag mit Lieferant abstimmen 

(Bezugnahme auf Beschaffungs- resp.  Vertriebs- und 

Marketingstrategie) 

X 30.09.08       

              

5 Billing / Fakturierung           

5.01 Netz- und Energiekosten sowie Abgaben/Leistungen an 

Gemeinwesen getrennt ausweisen (StromVG Art. 12), 

zzgl. Ausweis der Förderung von erneuerbaren 

Energien (EnG Anpassung Art. 7) 

X 01.10.08       

              

6 Weitere Punkte           

6.01 Evaluation des Dienstleisters zur Netzentgeldberech-

nung durchführen           

6.02 Evaluation des Dienstleisters für das Energiedatenma-

nagement für das Netz und die Kundenbetreuung 

durchführen           
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